

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 09-06-11	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma 3. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Javier Freire 2. Amanda Walters 3. Raul Benavides			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	06-junio	Javier Freire nos informa que Eduardo Manriquez se llevo una copia de todas las llaves de los puestos, tanto privados como operativos.	I	Eduardo Manriquez	06-junio
A2	06-junio	La próxima semana se traerán los proyectores a la obra para su instalación.	P	Mauricio Garrido /Raul Benavides	16-junio
A3	06-junio	Tenemos que diseñar una solución distinta para el reloj control. Esta se le mostrara a Sedgman y luego se presupuestara.	P	Pamela Palma	16-junio

A4	06-junio	Se acuerda con Javier y Amanda que el film de las salas de reunión 1y2 se completaran con más film en los espacios gruesos, esto es para darle más privacidad a las salas de regiones.	P	Javier Freire/ Mauricio Garrido	16-junio
A5	06-juni	El cliente nos indica que la fecha de la entrega provisoria se traslada una semana por el tema del Racks, por lo que la entrega provisoria se acuerda para el viernes 17 en la mañana.	I	Lorena Troncoso/Javier Freire	06-junio
A6	06-juni	Se acuerda dejar los dos citófonos activos, el de la recepción y el del espacio de copias.	I	Mauricio Garrido/Javier Freire	06-junio
A7	06-juni	Se le propone a Sedgman en el acceso realizar alguna grafica que esta relacionada con cobre, hierro, carbón. Esta se diseñara y se les presentara al cliente.	I	Lorena Troncoso/Javier Freire	06-junio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17 de junio	10:30 hrs	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Entrega provisoria			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Javier Freire, Amanda Walters			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.