

INFORME DE REUNIÓN

Nº15

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 28-09-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Capataz Boris Lleufo			
DRS	1. Emilio Castro 2. José Manuel Del Río			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	28-Sep	○ Se recorre el piso, se encuentra todo bien.	I	Contract	
A2	28-Sep	○ Las bases son las que proveerá el edificio.	R	Contract	
A3	28-Sep	○ Se agrego un punto de datos en la esquina de la kitchenette.	P	Contract	
A4	28-Sep	○ Mandar mail a Tomas por proceso que realizaremos para intervenir la otra oficina.	P	Contract	

A5	28-Sep	o Mandar póliza a Administrador.	P	Claudia M.	
A6	28-Sep	o Tabique salita de reuniones chica, quedara a 1.40mts de altura.	P	Contract.	
A7	28-Sep	o Se debe dejar cerrada pasada en viga a otra oficina.	P	Contract.	
A8	28-Sep	o Verificar curva recta en escalerilla eléctrica.	P	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	28-Sep	o Se define color naranja para la kitchenette, hay que verificar el código.	P	Contract	
B2	28-Sep	o Se define que la alfombra se instalara cruzada, no en línea.	R	Contract	
B3	28-Sep	o Se define que separadores de los muebles será en color aluminio.	R	Contract	
B4	28-Sep	o Las vetas de las puertas serán todas horizontales.	R	Contract	
B5	28-Sep	o Definir colores de puertas, mandar fotos de ejemplo natura a Emilio.	P	Claudia M.	
B6	28-Sep	o Pedir llaves de bodega a Luis.	P	Contract	
B7	28-Sep	o Siguen pendientes planos eléctricos y clima.	P	Contract	
B8	28-Sep	o Mandar los planos en autocad a Emilio.	P	Claudia M.	
B9	28-Sep	o En el diseño del film, incorporar en algún aparte el lema "nos mueve la pasión por la excelencia", y logo en acceso.	P	Contract	
B10	28-Sep	o Colgar cuadro de virgen con un dicroico alumbrándolo en muro de recepción, que este se cuelgue al eje.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	06-10-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Emilio Castro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

