

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	EL MORRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN ¼ DE PISO 7 SCL			
FECHA	Fecha 03-10-11	Inicio 09:30	Termino 10:00	
LUGAR	Oficinas El Morro, piso7, SCL, Apoquindo 4501			
TIPO	Reunión de Obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Ing. Const. Claudio Jara			
EL MORRO	Se cambia reunión para el otro martes por pedido de Cliente.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorrer el piso
TEMAS A TRATAR	A.- Avances del piso
	B.- Requerimientos generales

3. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	11-10-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Piso 7, of 702, edificio SCL, Las Condes 4501			
TIPO	Reunión de Obra Nº2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Claudio Jara – Luis Manquela			
CLIENTE	Cesar Ortiz – Fernando Zamorano			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.