

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MAXIMILIANO OVALLE			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 09-09-11	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Oficinas corporativas, piso 15, Titanium			
TIPO	Presentar layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Caro Jacob			
MAX OVALLE	1. Maximiliano Ovalle			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Requerimientos					
A1	09-Sep	Se dividirá la oficina en tres áreas.	I	Contract	
A2	09-Sep	1ª área: - Esta área es el family office, debe tener 1 despacho, 1 sala de reuniones que se pueda dividir con un panel móvil, para transformarse en dos futuros privados, 1 fuerza de venta.	I	Contract	
A3	09-Sep	2ª área: - Debe haber una sala de reuniones a todo trapo (con data, proyector, telón, una vista bonita)	I	Contract	

		Privados.			
A4	09-Sep	3ª área: - Empresa Consultora, 1 oficina pero equivalente a 2 normales, una fuerza de venta.	I	Contract	
A5	09-Sep	En área común debe haber un living, que no sea específicamente de ninguna de las áreas, puede funcionar como un núcleo.	I	Contract	
A6	09-Sep	Las asistentes no deben tener lugar especial.	I	Contract	
A7	09-Sep	Espacios de mini salitas no sirven.	I	Contract	
A8	09-Sep	En recepción solo se necesita una secretaria.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.