

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SAN JOSE FARMS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 23-09-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Rosa O ´ Higgins N°40, Las Condes			
TIPO	Presentar Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Carolina Jacob			
SAN JOSE FARMS	1. Francisco Del Rio 2. Andrés.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Cambios al layout
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Cambios al layout					
A1	23-Sep	Se debe agregar un gerente más en área producción Breeding en vez de dos puestos operativos. Esta área se debe trasladar a la esquina oriente.	P	Contract	
A2	23-Sep	Área gerente general cambiarla al área de producción B.	P	Contract	
A3	23-Sep	Área comercial cambiarla justo al otro lado, ya que esta área va junta con gerente general.	P	Contract	
A4	23-Sep	Área finanzas moverla hacia el norte.	P	Contract	

A5	23-Sep	En lugar de despacho gte. general dejar una sala de reuniones de 4 a 6 personas.	P	Contract	
A6	23-Sep	Tratar de agregar más baños.	P	Contract.	
A7	23-Sep	Se prefiere opción de recepción que tiene el estar.	I	S.J.F.	
A8	23-Sep	Alrededor del 70% son hombres.	I	S.J.F.	
A9	23-Sep	Se debe definir servidor por parte de San José Farms.	P	S.J.F.	
A10	21-Sep	Área Supply Chain debe tener puestos de características menores a finanzas	P	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	23-Sep	Tratar de comunicarse con administrador, para definir requerimientos de salida de ascensores.	P	Contract / S.J.F.	
B2	23-Sep	Realizar estos cambios, para aprobarlos y comenzar con la etapa de presupuesto e imágenes 3d.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por Definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.