

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 05-10-11	Inicio 16:00	Termino 17:30	
LUGAR	VESPUCIO 100 PISO 12			
TIPO	Reunión de corrección de lay-out			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mariano Moreno 2. Ignacia Barros 3. Lorena Troncoso			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Corrección lay-out
TEMAS A TRATAR	A.-Corrección Piso 6
	B.- Corrección piso 12 y 13

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Corrección piso 6					
A1	05-oct	Cambiar de ubicación a los mensajeros	P	Mariano Moreno	05-oct
A2	05-oct	Ubicar frente a recepción Caja con espera	P	Mariano Moreno	05-oct
A3	05-oct	Administración debe ir en open plan y contemplar un área de manipulación de documento.	P	Mariano Moreno	05-oct
A4	05-oct	El tesorero debe ir en oficina cerrada con dos cajas fuertes, Andrés nos enviara las dimensiones de las cajas fuertes.	P	Mariano Moreno /Andrés Flores	05-oct

A5	05-oct	Se elimina sala de reunión de 10 pp	P	Mariano Moreno	05-oct
A6	05-oct	Se disminuye el tamaño del servidor	P	Mariano Moreno/Andrés Flores	05-oct
A7	05-oct	Se debe ampliar el área de casino y se elimina el baño de minusválidos.	P	Mariano Moreno	05-oct
B.- Corrección piso 12 y 13					
B1	05-oct	Las modificaciones del piso 12 y 13 se estiman para el próximo año, tema sujeto a presupuesto interno de la empresa.	I	Beatriz Klemp	octubre
B2	05-oct	El servidor pasa al piso 12, por lo que se diseñara con otras dimensiones, estas las tiene que entregar el IT de Marsh.	I	Andrés Flores	05-oct
B3	05-oct	El baño de minusválidos se tiene que proyectar en alguno de estos pisos.	P	Mariano Moreno	05-oct
B4	05-oct	Nos solicitan unificar el tamaño de las gerencias.	P	Mariano Moreno	05-oct

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-octubre	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Vespucio 100 piso 12			
TIPO	Reunión de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros, Mariano Moreno			
CLIENTE	Andrés Flores, Beatriz Klemp			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.