

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 13-10-11	Inicio 16:30	Termino 17:30	
LUGAR	VESPUCIO 100 PISO 12			
TIPO	Reunión de corrección de lay-out			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mariano Moreno 2. Ignacia Barros			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Corrección lay-out
TEMAS A TRATAR	A.-Corrección Piso 6

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Corrección piso 6					
A1	13-oct	Cliente indica ubicación de puertas de salida de emergencia del piso 6 a considerar en layout.	N	Beatriz Klemp	13-oct
A2	13-oct	Cliente solicita solución para vista al exterior de fachada vidriada del piso 6.	N	Mariano Moreno	octubre
A3	13-oct	Cliente firma layout del piso 6 para iniciar proceso de presupuesto.	I	Beatriz Klemp	13-oct

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	26-octubre	16:00 hrs	Termino	Duración
LUGAR	Vespucio 100 piso 12			
TIPO	Reunión de Presentación de presupuesto			

TABLA	
	ASISTENTES
CONTRACT	Ignacia Barros, Mariano Moreno, Claudia Quintana
CLIENTE	Andrés Flores, Beatriz Klemp

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.