
EDUCATION FIRST

Obra: Billinghamurst 1833 Piso 8

MINUTA DE REUNIÓN N° 3

p/ EF: Francisco Herrero
p/ CONTRACT: Valentina Supán
Guillermo Funes

Reunión: Obra

Fecha: 28.07.2011

TEMAS VARIOS:

- Alfombra: Se comprara la alfombra sugerida por EF: STRONG FORTE Modelo ANTRACITE. Realizaremos la correspondiente Economía y Demasía. La entrega de la misma, por parte del proveedor, será la próxima semana.
- ENTREGA FINAL DE OBRA: como te adelantáramos, el tema de la alfombra nos provoco un atraso en algunas tareas, por lo cual la entrega final de la obra la realizaremos el viernes 12 de agosto.
- ACCESORIOS: La Administración (FUSION3) nos indica que no entregara: las tapas de los inodoros, los picaportes para las puertas de los baños y las puertas para las salas de máquinas de los equipos de aire acondicionado y el espejo para el baño de discapacitados. Por lo cual Contract realizará un presupuesto considerando la provisión y colocación de los mismos.
- RACK: EF nos indicara si reutilizará los Racks y las patcheras existentes.
- VARIOS: EF solicita la provisión de 6 cajoneras rodantes con tres cajones cada una y un mueble de guardado de piso a techo, ídem el presupuestado.