

INFORME DE REUNIÓN

Nº21

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 03-11-11	Inicio 12:30	Termino 13:30	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de Obra N°8			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Capataz Boris Lleufo 3. Dir. de Obra Cristian Alvarado 4. Arq. Loreto Chávez			
DRS	1. Macarena Soto			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	03-Nov	○ Se recorre el piso esta todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	03-Nov	○ DRS, nos mandara en pocos minutos el informe de visita de los especialistas. Si no llega en estos momentos se cierra el cielo.	P	M.Soto	
B2	03-Nov	○ Si DRS quiere efectuar los cambios que aparezcan en el informe podría haber un atraso dentro del plazo.	P	Contract	

B3	03-Nov	Queda pendiente enviar cotización de la mudanza, todo en un mismo día.	P	Contract	
B4	03-Nov	Mandar a Macarena plano con ubicación de extintores.	P	C.Mora	
B5	03-Nov	Definir film de la puerta de acceso.	P	DRS	
B6	03-Nov	El muro bajo de reunión informal quedara azul.	P	Contract	
B7	03-Nov	Los ordenadores quedaran con tapas metálicas.	I	Contract	
B8	03-Nov	- Macarena nos debe: - Confirmación de switch de 48 (que lo proveera DRS) - Respuesta de diseño de film de la puerta de acceso. - Respuesta sobre cheque metlife.	P	M.Soto	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	10-11-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°9			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Macarena Soto			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.