

OROPLATA S.A. (GOLDCORP)

Obra: Oficinas Comerciales

MINUTA DE REUNIÓN N° 5p/ OROPLATA: Michelle Couso
Dolores Berissop/ CONTRACT: Valentina Supán
Karen Contreras
Ma. Jimena Tabernero

Fecha: 09/11/2011

TEMAS:

- GOLDCORP solicita colocar en los frentes de la Sala de Reunión de 8 personas y en la Sala de Reunión de Directorio frentes de vidrios dobles. Se presupuestaran los mismos. Se deberá demoler el muro de Durlock de la Sala para 8 personas.
- COFFEE: Mueble de apoyo: se colocaran tomas corrientes para: 1 cafetera – 1 máquina Expresso – 1 Pava Eléctrica – 1 Microondas. Contiguo al mueble se deberá ubicar la heladera existente. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano de arquitectura con dicho cambio.
- KITCHENETTE: Se deberá ubicar el lavavajillas existente. Se indico que se desmontaran la mesada y los muebles alto y bajo mesada existentes, ya que se instalara una mesada + pileta + bajo mesada nuevos.
- MUEBLES DE LÍNEA IF: Se están ajustando los presupuestos de acuerdo a los nuevos cambios. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano de arquitectura con los cambios conversados. Contract deberá tener la respuesta sobre las ubicaciones definitivas de los puestos de trabajo, para poder proceder con las ubicaciones de las cajas de piso correspondientes.
- OFICINA DIRECTOR: GOLDCORP solicita el cambio de ubicación del mobiliario. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano de arquitectura con dos opciones. Alternativa 1: se ubica el escritorio con los muebles bajos de guardado mirando hacia el río, con esta posición no cabe la mesa de reunión. Alternativa 2: se consideran todos los muebles (escritorio + muebles bajos de guardado + mesa de reunión). Se deberá definir para la correcta ubicación de la caja de piso.
- RECEPCIÓN: Se define que el mueble de recepción y trilage serán en color caoba. La tapa del mueble será del tipo Faplac color CALIZO.
Colocar en el trilage de Recepción, el logo con el texto: *GOLDCORP CERRO NEGRO*.
- COPY (contiguo a Depósito): 1 impresora
Se presenta un plano con el agregado de un pórtico de Durlock para enmarcar el área. Se pintara de color el centro del mismo. Mueble con puertas de abrir y cerraduras. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano del mismo.
- COPY PPAL: 2 impresoras. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano del mismo.
- PUESTOS OPERATIVOS PARA 4 PERSONAS: (detrás de copy ppal) Se adjunta a la siguiente Minuta el plano del mismo. Se deberá confirmar la ubicación de éstos puestos para las ubicaciones de las cajas de piso.
- CIELORRASOS DE DURLOCK: Coffee: a 2.50 m
Sala de Reunión de Directorio, Sala de Reunión de 8 Personas y
Recepción: a 2.60 m.

- CONTROL DE ACCESO: GOLDCORP comenta que reinstalará el sistema de control de acceso existente en las oficinas actuales, por lo cual CONTRACT solo realizara la colocación de las cañerías vacías para el tendido del cableado de los mismos. Se presentara la correspondiente Economía del rubro.

- CÁMARAS: se indica que en el presupuesto solo se considera la cañería vacía para el cableado de las mismas.
- ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: Se adjunta a la siguiente Minuta el plano correspondiente al cielorraso y a la iluminación. Se considera la reutilización de las dicroicas existentes en el piso y se presupuestaran las Dulux y los artefactos de 0.60 x 0.60 faltantes. Realizaremos la Economía y Demasía correspondiente del ítem.
- Se adjunta a la siguiente Minuta el Project de Obra.