

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PH Mine Pro			
PROYECTO	PH 3er piso 2da Etapa			
FECHA	Fecha 04-11-11	Inicio 10.30	Termino 11.30	
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Verónica Suárez - Angélica Prieto			
PH Mine Pro	Lorena Herrera			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos Cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos Cliente					
A1	04.11.11	Se revisan avances de obra en cielo, especialidades, eléctrico, etc.	I		
A2	04.11.11	Hoy PH Mine Pro enviará aprobación a presupuesto de adicionales presentado	I		
A3	04.11.11	Se revisará cubierta de granito en baño de mujeres por posible desnivel	I		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR	Edificio El Golf. Avda El Golf nº 82, piso 3			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.