

GE

Obra: GE edificio DOT

MINUTA DE REUNION

p/ GE: Oscar Rieveling , Fernando Leon, Juan Diego Lazzaro

p/ CONTRACT: Fernando Marconi, Natalia Grau, Nestor Sisto, Maria Fernanda Perez, Valeria Vaegs.

Reunión: Conferencia telefónica Fecha: 14/09/2011

ALFOMBRA

- GE confirma que Interface es el standard definido para alfombra. Solicitan cómputos y modelos elegidos para salir a licitar el rubro. En todos los pisos la misma, pueden hacerse cenefas por negocios.
- GE enviará fotografías de oficinas en otros sitios para dar una idea de imagen, acabados y colores. El objetivo es que todas las oficinas tengan igual concepto corporativo.

ESCALERA

- Se elimina la escalera que conecta internamente los 3 pisos. Al no materializarse la escalera, se revisará el proyecto del sector en todos los niveles. GE consultará con su asesor de seguridad sobre la posibilidad de utilización de las escaleras de incendio del edificio.

LAYOUT

GE solicita algunos cambios en el lay out:

- Agregar más archivos, incluir una batería de archivos deslizantes por piso.
- Evaluar la posibilidad de incluir alguna división entre puestos gerenciales
- Nueva ubicación de laboratorio,
- Rever ubicación de auditorio.
- Colocar phone booth,
- Achicar comedor para futuro crecimiento.
- Contract revisará posición y tamaño de hall de ascensores según reglamento de edificios.
- Colocar el Server en el 6º piso
- Colocar por piso: 1 vending snaks, 2 vending de gaseosas, 1 máquina café y una expendedora de agua.

MOBILIARIO

- Contract enviará plano con tipología y cantidades de puestos de trabajo para que Ge pueda hacer una licitación (posibles participantes: Knoll, Steelcase, Heiworth, Interieur Forma)
- La carpintería de sistema será doble vidrio sin cortina.