

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PUNTOCOM			
PROYECTO	HABILITACION PUERTA PATAGONIA (Los Dominicos 8630)			
FECHA	Fecha 14-11-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Coronel Pereira 72 of. 504			
TIPO	Reunión revisión de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Andrés Buzeta			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Lay-out					
A1	14-nov	Cliente aprueba layout para pasar a etapa de presupuesto.	I	Ignacia Barros	24-nov
A2	14-nov	Cliente solicita cotizar alfombra en palmeta y cielo modular.	P	Mauricio Garrido	24-nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24-Nov		Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Punto Com			
TIPO	Reunión de Presentación de Presupuesto y 3D			
TABLA				
ASISTENTES				

CONTRACT	1. Ignacia Barros
CLIENTE	1. Andrés Buzeta

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.