

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 10-11-11	Inicio 16:30	Termino 18:00	
LUGAR	Showroom Bash y Buró			
TIPO	Presentación de mobiliario de Línea y sillas			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Ignacia Barros			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de mobiliario de Línea y sillas
TEMAS A TRATAR	A. Selección de mobiliario de Línea y sillas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Selección de mobiliario de Línea y sillas					
A1	10-nov	- Cliente selecciona mobiliario de Bash para cotización. - Mobiliario de gerentes - Mobiliario de Operativos - Mobiliario Paneles - Slatwall - Sillas de gerentes	I	Claudia Quintana	16-nov
A2	10-nov	- Cliente selecciona mobiliario de Buró para cotización. - Mobiliario de gerentes - Mobiliario de Operativos - Mobiliario Paneles - Sillas de operativos - Sillas de sala de reunión.	I	Claudia Quintana	16-nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	16-Noviembre	17:30 hrs	Termino	Duración
LUGAR	Vespucio 100 piso 12			
TIPO	Reunión de Revisión de presupuesto			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros, Claudia Quintana			
CLIENTE	Andrés Flores, Beatriz Klemp			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.