

INFORME DE REUNIÓN

Nº 7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 24-11-11	Inicio 11:30	Termino 13:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1.			
TIPO	Reunión 2 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Claudio Zúñiga 3. Mariano Moreno			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO Entel Vip)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Temas General de Obra					
A1	24-Nov	Se solicita a ITO solicitar acceso a cintoteca. Acceso que ya fue solicitado anteriormente al cliente.	P	Ulises Bustillos Fernando Cubillos	25-Nov
A2	24-Nov	- Se debe consultar al cliente si será necesario incluir como adicional al presupuesto. _ Alarmas para puertas de acceso. _ Paletas de seguridad en puertas de acceso.	P	Ignacia Barros	25-Nov

A3	24-Nov	Se solicita a Entel informar de uso de estacionamiento para ambas empresas. Coordinar si es factible, una programación de uso.	P	Fernando Cubillos	25-Nov
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	24-Nov	De acuerdo a visita realizada, la obra se encuentra en etapa de demolición tal como indica la carta Gantt.	P	Claudio Zuñiga	Nov
B2	24-Nov	El estado de las instalaciones eléctricas existente es deficiente. Dicha instalación está fuera de norma y deberá ser remplazada.	P	Claudio Zuñiga	Nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-11-11	12:30	13:30	Duración
LUGAR	Oficinas Entel			
TIPO	Reunión definición de Muebles			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Quintana Ignacia Barros Mariano Moreno			
CLIENTE	Fernando Cubillos Jose Ignacio Gaubeca			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.