

INFORME DE REUNIÓN

Nº 8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 25-11-11	Inicio 12:30	Termino 13:30	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 12.			
TIPO	Reunión Definiciones Imagen y Mobiliario			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana (Gerente de Proyectos) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 3. Mariano Moreno (Arquitecto - Proyectista)			
ENTEL	1. Fernando Cubillos (Cliente) 2. Soledad Mellibosky (Cliente) 3. Jose Ignacio Gaubeca (Jefe de Imagen Corporativa - Entel) 4. Rubén Diaz (Entel) 5. Matias León (Marketing) 6. Ricardo Pino (UVA-Imagen)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Definiciones Imagen y Mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones Imagen y Mobiliario

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Definiciones Imagen y Mobiliario					
A1	25-Nov	<u>Salas de Atención a cliente</u> - Se definió de común acuerdo usar un tipo de silla para las salas de atención del salón Vip. Contract enviara a Rubén Diaz (imagen) modelos de sillas para cotizar con fabricantes. - Cliente informa que quiere incorporar	I	Claudia Quintana	28-Nov
			I	Ricardo Pino	01-Dic

		temática de paisajes nacionales en cristales y muros de las salas de atención. Se espera definición de esta grafica para la próxima reunión por parte de UVA. Contract debe enviar 3D.			
		- El cliente solicita considerar variedad de enchapes para mesas de salas de atención. Contract presentara alternativas de chapas en próxima reunión.	P	Claudia Quintana	01-Dic
A2	25-Nov	<u>Mesón de Exhibición de Equipos</u> - Se acuerda que Matias León (Marketing) especificara técnicamente mesa de exhibición. Contract debe indicar materialidad y enviar 3D.	P	Matias León	01-Dic

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	01-12-11	09:00	10:30	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 12			
TIPO	Definiciones Imagen y Mobiliario			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana (Gerente de Proyectos) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 3. Mariano Moreno (Arquitecto - Proyectista)			
CLIENTE	1. Fernando Cubillos (Cliente) 2. Soledad Mellibosky (Cliente) 3. Jose Ignacio Gaubeca (Jefe de Imagen Corporativa) 4. Matias León (Marketing) 5. Rubén Diaz (UVA-Imagen) 6. Ricardo Pino (UVA-Imagen)			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.