

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MERCK CHILE			
PROYECTO	HABILITACION TORRE BIRMANN PISO 5			
FECHA	Fecha 24-11-11	Inicio 14:30	Termino 16:00	
LUGAR	Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 8			
TIPO	Presentación Propuesta de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Pamela Palma			
MERCK	1. Sergio Gostling 2. Gerardo Segovia (Call conference) 3. Bernardo Plietsh (Call conference)			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Call Conference presentación de layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Call Conference presentación de layout					
A1	24-nov	Se le presentan tres alternativas de layout a cliente.	I	Ignacia Barros	01-Dic
A2	24-nov	El cliente decide tomar una de las alternativas para seguir desarrollando, se debe considerar mínimo 15 puestos de trabajo.	P	Pamela Palma	01-Dic
A3	24-nov	El cliente indica que estos puestos pueden disponer además de la sala del IT.	I	Sergio Gostling	01-Dic

A4	24-nov	El cliente informa que debe estar habilitado en Marzo del 2012.	I	Sergio Gostling	Mar
----	--------	---	---	-----------------	-----

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Mariano Sánchez Fontecilla 310 piso 8			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Sergio Gostling			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.