

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	QUORUM COMUNICACIONES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO PATAGONIA			
FECHA	Fecha 21-10-11	Inicio 16:00	Termino 17:00	
LUGAR	Alsacia 57			
TIPO	Reunión de revisión de Lay-out			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros			
QUORUM	1. Gabriela Mardones			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de lay-out
TEMAS A TRATAR	A.- Lay-out

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Lay-out					
A1	21-oct	Cliente solicita poner pantallas divisorias para jefes de área.	P	Pamela Palma	03-nov
A2	21-oct	Cliente solicita en sala de reunión de 4p, muebles de guardado de piso a cielo.	P	Pamela Palma	03-nov
A3	21-oct	Cliente solicita ver alternativa de sala de reunión flexible a privado. Proponer mobiliario que se adapte a dualidad de uso.	P	Pamela Palma	03-nov
A4	21-oct	Cliente solicita definir planta de cielo y piso.	P	Pamela Palma	03-nov
A5	21-oct	Se le propone a cliente visitar obras realizadas por Contract.	P	Pamela Palma	03-nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-Nov	16:00hrs	Termino	Duración
LUGAR	Oficinas Quórum			
TIPO	Reunión de revisión de lay-out			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Gabriela Mardones			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.