

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SAN JOSE FARMS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 24-10-11	Inicio 12:00	Termino 13:30	
LUGAR	Rosa O ´ Higgins N°40, Las Condes			
TIPO	Presentar presupuesto e imágenes 3d			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Carolina Jacob			
SAN JOSE FARMS	1. Francisco Del Rio			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentar Presupuesto e imágenes 3d
TEMAS A TRATAR	A.- Presupuesto
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Presupuesto					
A1	24-Oct	○ Se presentan 2 alternativas de presupuesto.	I	Contract	
A2	24-Oct	○ Habrá que hacer ajustes entre las dos opciones de presupuestos.	I	Contract	
A3	24-Oct	○ San Jose Farms debe estudiar otras propuestas, para poder tomar decisión.	I	San Jose Farms	
A4	24-Oct	○ A San Jose Farms le parecen bien las propuestas.	I	Contract	
B.-Requerimientos generales					

B1	24-Oct	○ Esperara a que San Jose Farm se junte con las otras propuestas y tome decisión.	P	San Jose Farms.	
-----------	--------	---	---	-----------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por Definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.