

INFORME DE REUNIÓN

Nº5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	BIOSANO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 30-11-11	Inicio: 15:15	Termino: 16:00	
LUGAR	Contract, Darío Urzúa 1955, Providencia			
TIPO	Cambios al layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Carolina Jacob			
BIOSANO	1. Silvana Reginato			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Cambios al layout
TEMAS A TRATAR	A.- Layout Ed. Parque Sur
	B.- Layout Bogotá
	C.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Layout Ed. Parque Sur					
A1	30-Nov	o Dejar área de jefes un poco mas privada, son solo 2 jefes.	P	Biosano	
A2	30-Nov	o En open plan, se puede eliminar si fuera necesario un operativo.	P	Contract	
A3	30-Nov	o Dejar opción de privados gerentes más grande.	P	Contract	
B.-Layout Bogotá					
B1	30-Nov	o Agregar un tabique de cristal, para separar a los operativos.	P	Contract	

C.-Requerimientos generales

C1	30-Nov	○ Preparar los cambios al layout, para que Biosano los presente el miércoles en directorio.	P	Contract	
-----------	--------	---	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	07-11-11	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO	Presentar cambios al layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Carolina Jacob			
CLIENTE	Silvana Reginato			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.