
Towers Watson

Obra: WTC Free Zone, piso 12, ofic. 1201

MINUTA DE REUNIÓN

p/ Towers Watson: Eleonora Haller

p/ CONTRACT: Jorge Vanni
Carolina Capouyá

Reunión: Relevamiento de requerimientos para área de expansión

Fecha: 16.09.2011

TEMAS VARIOS:

Requerimientos de expansión:

- 1 privado
- 2 meeting rooms chicas para 2-3 personas con conexiones para 2 laptops
- 8 puestos de trabajo (2 islas) con equipamiento existente
- consultar con el proyectista si el número de baños en el proyecto original es suficiente para 56 personas o si se debe agregar más en zona de expansión
- el server no se modifica
- cotizar mobiliario para meeting rooms chicos

*El presupuesto de la zona de expansión será cotizado como Adicional

Modificaciones al proyecto aprobado:

- reordenar 2 islas de trabajo junto a área de expansión
- agrandar 2 privados en esquina
- convertir un privado en phone booth

Documentación a presentar ante WTC FZ:

- Contract iniciará la preparación de la documentación una vez se cuente con la documentación pertinente que oficialice la contratación de los servicios.
- Previo al inicio de la obra, se deben prever entre dos y tres semanas, tiempo que demanda la preparación de la documentación solicitada, para presentar la misma ante WTC Free Zone, sumado al tiempo que WTC FZ estime necesario para su aprobación

*Towers Watson tiene intenciones de firmar el contrato en la semana del 19/09/11.