

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 12

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 29-12-11	Inicio 17:00	Termino 18:30	
LUGAR	Oficinas Marsh - piso 6			
TIPO	Reunión 2 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Mariano Moreno 3. Ignacia Barros			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita semanal de obra
TEMAS A TRATAR	A. Avances de Obra B. Temas generales de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Avances de Obra					
A1	29-dic	<u>Demolición:</u> - Se continua con demolición de baños sector oriente ya que se logro solución con llave de paso de Dow. <u>Tabiques:</u> - La obra se encuentra en etapa de tabiques, estructurado y emplacados en primera cara con ambas placas. Información rectificada en terreno	I	Mauricio Garrido	29-dic

B. Temas generales de Obra					
B1	29-dic	<u>Privado de Gerencia:</u> - Cliente solicita cotizar aislantes acústicos para oficina de gerencia.	P	Mauricio Garrido	05-Ene
B2	29-dic	<u>Casino:</u> - Director de Obra informa que se debe reemplazar equipo de clima en casino por un equipo de 1000VTU.	I	Mauricio Garrido	Ene
B3	29-dic	<u>Servidor:</u> - Director de Obra informa que se debe reubicar servidor en área de bodega, dado que ubicación proyectada no cumple con normas de seguridad.	I	Mauricio Garrido	Ene
B4	29-dic	<u>Recinto mensajeros:</u> - Cliente solicita modificar cierre de server para dar cabida a muebles hacia área de mensajeros.	P	Mariano Moreno	Ene
B5	29-dic	<u>IT:</u> - Se solicita a cliente coordinar con tecnología para requerimiento de cableado.	P	Mauricio Garrido	02-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	05-Enero	Inicio : 17:30	Termino: 18:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mauricio Garrido (D. de Obra)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.