

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 24.11.11	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Cerro El Plomo Edificio de las Artes piso 7			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Pablo Pérez ○ Matías Torres			
Mc Donald	○ Rodrigo Pino ○ Freddy Gutiérrez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Requerimientos cliente					
A1	24.11.11	McDonald's solicita generar división en puesto de trabajo CR para aislar el ruido que emite la multifuncional que se utiliza. Este trabajo será de post venta.	N	Contract	
A2	24.11.11	Se revisan muestras de color en muros de kitchenette y McDonald's solicita presentar muestras de colores pantone 6919 y 6918	I	Contract	
A3	24.11.11	McDonald's solicita la instalación de porcelanato en meeting 4 personas y kitchenette pequeña, se presupuestará.	N	Contract	

A4	24.11.11	McDonald's solicita presupuestar mudanza de escritorio de Gerente General	N	Contract	
A5	24.11.11	Se presentan muestras de tapiz para silla Gerente General, se escoge color negro y se solicita presupuestar alternativa en cuero.	I	Contract	
A6	24.11.11	Se acuerda entregar rack lo antes posible (viernes 26 o sábado 27)	I	Contract	
A7	24.11.11	Se revisan propuestas de film para cristales y se aprueba la alternativa 1	I	Contract	
A8	24.11.11	El cliente solicita placa con nombres en cada puerta de los privados. Contract enviará fotos de alternativas junto con el presupuesto	N	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.