

INFORME DE REUNIÓN

Nº9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 07.12.11	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Cerro El Plomo Edificio de las Artes piso 7			
TIPO	Reunión de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Pablo Pérez ○ Matías Torres			
Mc Donald	○ Rodrigo Pino ○ Freddy Gutiérrez ○ Juan Ignacio Olivares			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Requerimientos cliente					
A1	07.12.11	McDonald's solicita color (pantone o muestra) para pintura de los kardex que ellos restaurarán	I	Contract	
A2	07.12.11	McDonald's solicita visita de control de acceso para registro de huella digital para el día 22.12.11 a las 10.00 hrs.	I	Contract	
A3	07.12.11	McDonald's solicita presupuesto por porta nombres para los escritorios	I	Contract	

A4	07.12.11	McDonald's solicita elevación de las salas de reuniones que muestre cómo quedarían los nombres	I	Contract	
A5	07.12.11	McDonald's solicita modificar diseño de film en cristales, generar abertura de 1.0 y 2.0 cms de espesor separadas a mayor distancia que 7.0 cms	N	Contract	
A6	07.12.11	Se aprueba film propuesto para sala de entrenamiento y kitchenette	I	McDonald's	
A7	07.12.11	Contract realizará mudanza del escritorio de gerente general	I	Contract	
A8	07.12.11	McDonald's solicita instalación la instalación de tablero en la sala de servidores para que el proveedor de la UPS instale tablero by pass	N	Contract	
A9	07.12.11	McDonald's informa que el rack será completado por McDonald's una vez realizado el traslado	I	McDonald's	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA			Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.