

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 14

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 05-01-12	Inicio 16:00	Termino 17:30	
LUGAR	Oficinas Marsh - piso 12			
TIPO	Revisión de Layout piso 12 y 13			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno 4. Mauricio Garrido			
MARSH	1. Andrés Flores 2. Beatriz Klemp 3. Líderes de Marsh			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Layout piso 12 y 13
TEMAS A TRATAR	A. Revisión de layout piso 12 B. Revisión de layout piso 13

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Revisión de layout piso 12					
A1	05-Ene	<u>Salas de Reunión 2 y 3:</u> - La salas de reunión de 2 y 3 se deben ajustar a 3 salas más pequeñas, articuladas por medio de un panel móvil. - Las salas de los extremos deben considerar un LCD y la central 1 proyector + telón.	P	Mariano Moreno	17-Ene

A2	05-Ene	<u>Salas de Reunión 5:</u> - En la sala de reunión 5 se debe ubicar servidor.	P	Mariano Moreno	17-Ene
A3	05-Ene	<u>Salas de Reunión 4 , 7 y 8:</u> - Ambas salas deben convertirse en privados.	P	Mariano Moreno	17-Ene
A4	05-Ene	<u>Baños:</u> - Se debe modificar baño de discapacitados, se requieren 2 baños privados.	P	Mariano Moreno	17-Ene
A5	05-Ene	<u>Semi privados:</u> - Se definen módulos más pequeños de oficinas para semi privados sector contiguo a núcleo de la planta.	P	Mariano Moreno	17-Ene
A6	05-Ene	<u>Áreas de la organización:</u> - Se definen las áreas de estarán ubicadas en el piso con sus respectivos puestos. Esta información será complementada con listado que entregara cliente.	P	Andres Flores	09-Ene
B. Revisión de layout piso 13					
B1	05-Ene	<u>Semi privados:</u> - Se definen módulos más pequeños de oficinas para semi privados sector contiguo a núcleo de la planta.	P	Mariano Moreno	17-Ene
B2	05-Ene	<u>Baños:</u> - Se requieren 2 baños privados. Ubicarlos en área de bodega trasero a kitchenette.	P	Mariano Moreno	17-Ene
B3	05-Ene	<u>Sala de espera:</u> - Se debe ubicar en lugar de sala de reunión 1. Cliente indica que en este sector no existe tablero eléctrico. Eliminar del layout.	P	Mariano Moreno	17-Ene
B4	05-Ene	<u>Pool de Impresión:</u> - Se debe ubicar pool en lugar de sala de reunión 2.	P	Mariano Moreno	17-Ene

B5	05-Ene	<u>Open Plan:</u> - Se debe ubicar 3 puestos de operativos en área de sala de reunión 4 y en su lugar ubicar privado para gerente.	P	Mariano Moreno	17-Ene
B6	05-Ene	<u>Circulaciones:</u> - Se debe estudiar posibilidad de reducir dimensión de pasillo norte.	P	Mariano Moreno	17-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17-Enero	Inicio : 16:30	Termino: 17:30	
LUGAR	Vespucio 100 piso 12			
TIPO	Reunión de revisión de layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros (C. Comercial) Mariano Moreno (Proyectista)			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andres Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.