

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Jedimar			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 16.01.12	Inicio 13.00	Termino 14.30	
LUGAR	Costanera Lyon, piso 14			
TIPO	Recibir el piso			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Natalia Solar ○ Loreto Chavez ○ Matías Torres ○ José Gonzalez			
MARUBENI	○ Cristian Ocaranza			
COSTANERA LYON	○ Víctor Espinoza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recibir el piso 14, ed. Costanera Lyon
TEMAS A TRATAR	A. Levantamiento del piso

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Levantamiento del piso					
A1	16.01.12	Hoy 16 de Enero se hace entrega a Contract del piso 14, edificio Costanera Lyon, para comenzar el día 17 de Enero con la habilitación de las oficinas de Jedimar.	I	Contract / Jedimar	
A2	16.01.12	Se revisan remarcadores eléctricos, son 4, hay 1 descalibrado que tendrán que arreglar.	I	Costanera Lyon / Jedimar	

A3	16.01.12	Tablero Eléctrico: - Of. 1401 400vac 50h2 18kw - Of. 1402 400vac 50h2 18kw - Of. 1403 400vac 50h2 18kw - Of. 1404 400vac 50h2 23kw	I	Costanera Lyon	
A4	16.01.12	Quedan pendientes de instalar los parlantes de audio evacuación.	I	Costanera Lyon	
A5	16.01.12	Fachada norte-poniente, perfil de muro cortina está rayado junto a ventana.	I	Costanera Lyon	
A6	16.01.12	Hay 21 detectores de humo.	I	Costanera Lyon	
A7	16.01.12	Hay 14 equipos de clima.	I	Costanera Lyon	
A8	16.01.12	Hay 14 termostatos.	I	Costanera Lyon	
A9	27.12.12	Hay 4 cajas HR.	I	Costanera Lyon	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.