

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PROREDES			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 29-11-11	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas Proredes. Av. Del Cóndor 550 Of 106 Ciudad Empresarial			
TIPO	Visita Técnica Especialidades			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido			
PROREDES	1. Yasna Hermosilla			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Instalaciones
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de Instalaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de Instalaciones					
A1	29-Nov	Se coordina con especialistas visita técnica al piso 5.	I	Mauricio Garrido	29-Nov
A2	29-Nov	<u>Revisión de Tablero eléctrico:</u> Técnico informa que se debe modificar ubicación de baños dado que tablero eléctrico ocupa superficie proyectada para este.	I	Mauricio Garrido	29-Nov

A3	29-Nov	○ <u>Revisión de Instalaciones Sanitarias:</u> Técnico revisa instalaciones aprobando factibilidad de modificaciones para proyecto.	I	Mauricio Garrido	29-Nov
A4	29-Nov	○ <u>Revisión de Clima:</u> Técnico revisa instalaciones indicando que controles de equipos no están funcionando.	I	Mauricio Garrido	29-Nov

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	PROREDES			
TIPO	Revisión de Layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristian Gause			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.