

INFORME DE REUNIÓN

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	PROREDES			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 14-02-12	Inicio 12:30	Termino 13:30	
LUGAR	Proredes Piso 1 y 2			
TIPO	Reunión presentación de layout piso1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Pamela Palma			
PROREDES	1. Cristian Gause			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de layout
TEMAS A TRATAR	A.- Revisión de layout piso 1 y 2

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A. Presentación de layout					
A1	14-Feb	○ <u>Presupuesto versión Full:</u> Se presenta a cliente layout correspondiente a piso 1 y 2.	I	Ignacia Barros Pamela Palma	14-Feb
A2	14-Feb	○ <u>Modificaciones de layout:</u> <u>Taller:</u> Se debe modificar puerta de acceso al taller. Se debe considerar un espacio recibidor de equipos. <u>Kitchenette:</u> Se debe disminuir tamaño de la kitchenette y aumentar área de taller.	I	Pamela Palma	22-Feb

		Piso 2: Se debe proponer orientación de escritorio de asistente para que sea funcional al espacio recibidor y no afecte la circulación del piso.			
--	--	---	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	PROREDES			
TIPO	Revisión de Layout			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristian Gause			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.