

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Jedimar			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 23.02.12	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Costanera Lyon, piso 14			
TIPO	Reunión en Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	- Natalia Solar - Claudio Jara - Angélica Prieto			
JEDIMAR	Cristian Ocaranza			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión en Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos y acuerdos con cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos y acuerdos con cliente					
A1	23.02.12	Se elige guardapolvo de madera alto, según muestras presentadas al cliente, el cual será teñido según color del piso	I		
A2	23.02.12	Se elige opción de cortina roller Best 330 Beige y blackout Santorini Off White.	I		
A3	23.02.12	Se le enviarán los adicionales comprometidos al cliente hoy	I	Contract	23.02.12
A4	23.02.12	Contract presentará al cliente una propuesta de los letreros y señalética que irá en el hall de ascensores	I	Contract	

A5	23.02.12	Se le informa al cliente que los muebles de línea son en lamitec White Oack, ya que al ir al showroom de Bash la muestra presentada por la vendedora era en melanina, lo que no es bueno para escritorios de trabajo. Al presentarle la muestra al cliente del lamitec, éste aprueba el color	I		
A6	23.02.12	El cliente confirmará el modelo de rack presentado Connection Trimerx	I	Jedimar	
A7	23.02.12	Se acuerda realizar una visita a la fábrica de muebles especiales día y hora por confirmar.	I	Contract	
A8	23.02.12	Contract enviará por mail la clave de intranet al cliente.	I	Contract	23.02.12

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.