

INFORME DE REUNIÓN

Nº 25

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 16-02-12	Inicio 10:00	Termino 13:30	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión de revisión de pendientes Etapa I y Avances Etapa II			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros (Coord. Comercial) 2. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 3. Mariano Moreno (Proyectista)			
ENTEL	1. Fernando Cubillos 2. Soledad Mellibosky 3. Ulises Bustillos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de pendientes Etapa I y avances Etapa II
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Temas Generales de Obra					
A1	16-Feb	<u>Carta Gantt Mobiliario:</u> - Se informa a cliente que las sillas pendientes llegan el 21-02-12. - Para las sillas de supervisoras cliente solicita las especificaciones técnicas de el modelo especificado en ppto y especificaciones técnicas de nueva silla propuesta.	I	Claudio Zuñiga	21-Feb

A2	16-Feb	<u>Salas de cierre:</u> - Se realiza propuesta grafica provisoria en salas de cierre, según solicitud del cliente. - Se espera aprobación de propuesta definitiva para su ejecución.	P	Fernando Cubillos	20-Feb
A3	16-Feb	<u>Mesas de experiencia:</u> - El cliente aprobó presupuesto para modificación definitiva de mesas de experiencia. Se debe coordinar ejecución con proveedor.	P	Claudio Zuñiga	Feb
A4	16-Feb	<u>Equipamiento área coffe:</u> - Cliente aprueba modelo de frigo bar para compra. - Se deben presentar nuevas alternativas para la cafetera.	P	Mariano Moreno	20-Feb
A5	16-Feb	<u>Mesón de Anfitriona:</u> - Cliente solicita cambio de cubierta en mueble de anfitriona.	P	Claudio Zuñiga	20-Feb
A6	16-Feb	<u>Bodega:</u> - Cliente solicita cotizar ampliación de muebles en bodega. Muebles en melanina.	P	Claudio Zuñiga	20-Feb
A7	16-Feb	<u>Muebles de supervisoras:</u> - Se debe presentar layout de modificación de muebles de supervisoras para su ejecución. - Se cuerda con cliente hacer cambio de cubiertas entre muebles de supervisoras.	P	Claudio Zuñiga	23-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	09-02-12	INICIO 11:30	TERMINO 12:30	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO				
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno
CLIENTE	1. Fernando Cubillos 2. Soledad Mellibosky 3. Ulises Bustillos

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.