

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Zweicom			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 01.02.12	Inicio 16.30	Termino 19.00	
LUGAR	Darío Urzúa N° 1955			
TIPO	Definiciones proyecto			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Natalia Solar			
ZWEICOM	○ Patricio Herrera ○ José Antonio Chavez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión layout
TEMAS A TRATAR	A. Definiciones Proyecto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Definiciones Proyecto					
A1	01.02.12	Se definen cristales: En sala de reuniones 12 personas: 1/3 del muro En muro de bodega: completo	I	Contract	
A2	01.02.12	Enviar a diseñador dimensiones de cristales y muros a intervenir gráficamente	I	Contract	
A3	01.02.12	Se definen cubiertas de escritorios open plan: blancas	I	Contract	
A4	01.02.12	Se ratifica cambio de alfombra a First Line	I	Contract	

A5	01.02.12	Se define silla Arnia de Steel Case para los privados y Eco Chair para open plan	I	Contract	
A6	01.02.12	Se define silla de visita modelo Otavo	I	Contract	
A7	01.02.12	El cliente solicita eliminar la aislación para las puertas	I	Zweicom	
A8	01.02.12	El presupuesto de ajustará de acuerdo a las deficiniciones	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.