

BOWIE

Obra: Nuevas Oficinas y Showroom

MINUTA DE REUNION Nº 6

p/ BOWIE: Alberto y Marina Baraldo

p/ CONTRACT: Valentina Supán – Guillermo Funes

Reunión: Obra Bowie

Fecha: 07/12/2011

TEMAS TRATADOS:

- ESCALERA NUEVA: Se definió en conjunto con BOWIE que la baranda metálica de la nueva escalera se pintara en color aluminio.
- VINILOS: CONTRACT comenta que si bien los vinilos para los frentes y puertas de vidrios no estaban considerados en el presupuesto aprobado, se colocaran sin costo para el cliente, según las alternativas presentadas (de una altura de 0.60 m). BOWIE selecciono la alternativa 4 del plano que se adjunta a la siguiente Minuta. Dicha alternativa se colocara en los privados de planta baja y en los dos de planta alta contiguos a la recepción. Con respecto a los frentes y puertas de vidrio para el sector de Dirección se realizaran los mismos según el nuevo plano que se adjunta, teniendo en este caso los vinilos una altura total de 1.35 m, por lo cual la diferencia con respecto a los presentados se presupuestara como Demasía (0.75 m).
- FACHADA: Se presenta un plano de fachada. Se indican dos posibles alternativas: lona + tela Mesh ó todo el frente con tela Mesh. BOWIE solicita se presupuesten las alternativas. BOWIE deberá enviarnos la imagen seleccionada para aplicar en la lona. Se adjunta el plano a la siguiente Minuta.
- BOWIE solicita se coloque piso porcellanato en el piso de acceso a los dos baños de planta alta (sector Armería).
- LOGOS: Frente: Se solicita se ubique el logo a 0.20 m con respecto a la línea del marco de la puerta. Se adjunta el plano a la siguiente Minuta. Se explica que se realizara el cuerpo con pintura en color rojo y el frente del mismo con una lámina de acero.

Recepción planta baja: El logo deberá tener un largo total de 1.30 m. Se adjunta el plano a la siguiente Minuta.

Recepción planta alta: El logo deberá tener un largo total de 1.30 m. Se adjunta el plano a la siguiente Minuta.