
BOWIE

Obra: Nuevas Oficinas y Showroom

MINUTA DE REUNION N° 7

p/ BOWIE: Alberto Baraldo – David Leiva

p/ CONTRACT: Erika Caamaño

Reunión: Obra Bowie

Fecha: 16/02/2012

TEMAS TRATADOS:

- Puertas F60: Se definió en conjunto con Alberto Baraldo y David Leiva que se deberán desmontar una puerta de vidrio y una puerta placa en Planta Baja y otra corrediza en el 1° piso. Estas serán reemplazadas por puertas F60 con barral anti -pánico y cierra puertas. Para esto se realizarán trabajos de albañilería y pintura. Para reemplazar la corrediza del 1° piso, se deberá realizar una ante cámara de durlock, aceptando el achique de pasillo.
- VINILOS: El Sr. Baraldo pidió la provisión y colocación de vinilo similar al que tiene hoy en la entrada de Moreno 1460, para que en el Hall de entrada nueva, no se vea para adentro desde la calle.
- Rampa: Se demolerá parte de la entrada y se reconstruirá una rampa según lo marcado por el Sr. Leiva. Lo que queda a definir, es si es posible la modificación de la puerta corrediza y hasta donde se deberá intervenir la fachada para poder llevar a cabo la modificación.
- Se realizará la cotización de las modificaciones requeridas y se enviarán lo antes posible.