

INFORME DE REUNIÓN

Nº 24

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 01-03-12	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión 12 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido 3. Mariano Moreno			
ENTEL	1. Andrés Flores			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Temas Generales de Obra					
A1	01-Mar	<u>Cotizar adicionales</u> ○ 2 cajoneras ○ 1 mueble de cajero ○ 1 mueble de operaciones ○ 1 mueble para cajas fuertes ○ 1 barra colgador para baños ○ Señaletica de emergencia ○ Señaletica de baños	P	Mauricio Garrido	09-Mar
A2	01-Mar	<u>Mueble de open plan:</u> ○ Se debe mandar a hacer un mueble alto para sector de open plan con 2 puertas y repisas. (Adicional)	P	Mauricio Garrido	09-Mar

A3	01-Mar	<u>Mudanza:</u> Se espera confirmación de la mudanza por parte del cliente.	P	Andres Flores	02-Mar
A4	01-Mar	<u>Brazo hidráulico:</u> Se debe comprar e instalar 3 brazos hidráulicos para baños y cocina.	P	Ignacia Barros	09-Mar
A5	01-Mar	<u>Pad Mouse:</u> Se debe modificar grafica de pad mouse y enviar vía mail.	P	Ignacia Barros	02-Mar
A6	01-Mar	<u>Revistero:</u> Se presento opción de revistero en cuero, enviar vía mail y adjuntar opción 2.	P	Ignacia Barros	02-Mar
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	01-Mar	<u>Carta Gantt:</u> Se fija la entrega de la obra según carta Gantt para el viernes 09 de marzo a las 11:00 hrs.	I	Mauricio Garrido	09-Mar

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	09-03-12	Inicio: 16:30	Termino: 18:30	Duración
LUGAR	Obra Marsh, Vespucio 100 – piso 6. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
	Mariano Moreno			
	Mauricio Garrido			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andrés Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.