

**MINUTA 02****OBRA: DOW – BUENOS AIRES.****EDIFICIO: MADERO OFFICE****PISOS: 23º /24º /25º /26º y piso 1º (Piso Técnico)****FECHA: 26/07/2011**

---

**PARTICIPANTES****DOW:** H. García**BAYALA / Arq. +Gestión:** S. Franco Martínez**CONTRACT:** JP Santilli / E. Errecart / I. Román

---

**ASUNTO**RELEVAMIENTO POR ENTREGA DE PISOS

---

En el día de la fecha se realizó la primera parte del relevamiento de los pisos 1º, 23, 24, 25 y 26 donde se chequearon el estado general de entrega de los mismos y las instalaciones sanitarias.

En la inspección del día de la fecha se detectaron algunas imperfecciones o anomalías en los cielorrasos, piso técnico, herrajes, carpinterías, etc. los que serán detallados en el ACTA DE RECEPCION DE LAS OBRA EN ESTADO ACTUAL que se entregará al concluir con el chequeo de las instalaciones de aire acondicionado y extinción de incendio lo que se realizará el día jueves 29/07 a las 9:30hs.

Arq. Juan Pablo Santilli

---