

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TSOFT			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 17-04-12	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Obra, Nueva de Lyon 145, of 403			
TIPO	Reunión de obra N°2			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazábal 3. Arq. Daniela Torres 4. Capataz José González			
TSOFT	1. Mariana Mancini			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de obra Nº2
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Recorrer la obra					
A1	17-Abr	o Se recorre la obra, estamos bien con carta Gantt, ya están los tabiques levantados, y canalizados.	I	Contract	
B.-Requerimientos generales					
B1	17-Abr	o Ver posibilidad de enchufes en privados	P	Contract	

		dejarlos llegando al mueble y no en muro.			
B2	17-Abr	o Tsoft nos debe confirmar lugar de máquina de agua, el día de mañana.	P	Tsoft	
B3	17-Abr	o Confirmar por parte de Tsoft si en un futuro necesitaran lcd, para realizar las canalizaciones, Contract enviara presupuesto.	P	Contract / Tsoft	
B4	17-Abr	o Mandar ficha con colores de alternativas de sillones de espera en recepción.	P	Contract	
B5	17-Abr	o Elegir color de puertas privados, estas ojala sean elegidas para los muebles especiales.	P	Tsoft	
B6	17-Abr	o Mandar plano con ubicación de bastidor para aprobación.	P	Contract	
B7	17-Abr	o Mandar mail con esta información a Mariana.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24-04-12	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Edificio Costanera Lyon, of 403			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Felipe Hormazabal – Claudia Mora			
CLIENTE	Mariana Mancini			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.