

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Tricomín			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 05.04.12	Inicio 17.00	Termino 19.00	
LUGAR	Showroom Office			
TIPO	Definición terminación de mobiliario			
ASISTENTES				
CONTRACT	Loreto Chávez Carolina Jacob			
TRICOMIN	Francisca Zúñiga			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de presupuesto corregido
TEMAS A TRATAR	A. Acuerdos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N
RESUELTO: R
PENDIENTE: P
INFORMATIVO: I
PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Acuerdos					
A1	05.04.12	El cliente solicita cambiar el formato del porcelanato considerado para el revestimiento del muro de recepción: de 60x120 a 20x120)	N	Contract	
A2	05.04.12	Se agrega electricidad y cableado en puesto de trabajo de Jefe de Desarrollo Operaciones	N	Contract	
A3	05.04.12	Se hacen cambios al proyecto de iluminación original por estar sobredimensionado	N	Contract	
A4	05.04.12	Se le informa al cliente cambios que se realizaron en los muebles especiales, ya que algunos fueron remplazados por	I	Contract	

		muebles de línea, así mismo en muebles de línea que son remplazados por muebles especiales: El gerente General y la sala de reuniones de 10 personas, quedan totalmente en chapa madera natural.			
A5	05.04.12	Se definen las terminaciones de los siguientes muebles especiales: • Mueble de guardado TDA, laminado color Wengue • Mueble de guardado 2 puertas of. Sub Gerente laminado Haya • Mueble de guardado con nicho para impresora (open plan 5 personas) laminado Blanco Polar • Mueble de cocina Laminado Blanco Polar y Naranja 2290 • Mueble de guardado con nicho para impresora (open plan 9 personas) laminado Blanco Polar	I	Contract/Tricomín	
A6	05.04.12	Se definen las terminaciones de los siguientes muebles de línea: • Jefes de Desarrollo Finanzas: cajonera laminado Naranja 2290 • Mesa reuniones 4 personas: Laminado Blanco Polar • Mueble de guardado bajo en sala reuniones 4 personas: Laminado Blanco Polar	I	Contract/Tricomín	
A7	05.04.12	Se definen los colores de las sillas: • Terraza: Naranja • Kitchenette (modelo Shell): Naranja	I	Contract/Tricomín	
A8	05.04.12	Se define: • Porcelanato para kitchenette y baños nuevos: Minimal Brown de 30 x 60 • Alfombra cod 971	I	Contract/Tricomín	
A9	05.04.12	El cliente solicita a Contract mostrario de cortinas para definir color	I	Contract	
A10	05.04.12	El cliente solicita el valor de la silla German Miller vista en showroom	I	Contract	
A11	05.04.12	Contract informa al cliente que para comenzar la obra es necesario contar con: • Nuevo presupuesto firmado por el cliente • Pago del anticipo • Entrega de llaves	I	Tricomín	

		Carta de adjudicación (Contract enviará formato tipo)			
A12	05.04.12	Se acuerda firmar el Contrato como máximo el día 15 de Abril.	I	Contract/ Tricomin	
A13	05.04.12	Se acuerda que el día lunes 9 Contract recibirá el terreno y las llaves de la oficina.	I	Tricomin	
A14	05.04.12	Queda pendiente reunión con Luis Pérez para acordar términos del financiamiento	I	Tricomin	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.