

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HAYS			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO DE LAS ARTES			
FECHA	Fecha 05-04-12	Inicio 14:30	Termino 16:00	
LUGAR	Regus Alcántara 200, piso 6			
TIPO	Reunión 3 / Visita a Showroom			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Ignacia Barros			
HAYS	1. Giordano Rihgi 2. Mauricio Norambuena			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Selección de Mobiliario
TEMAS A TRATAR	A.- Visita a Showroom
	B.- Modification de layout

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Visita a Showroom					
A1	05-Abril	<u>Visita showroom DEPANEL:</u> - Se presenta a cliente opciones de mobiliario para privados, open plan y salas de reunión. - El cliente define línea de mobiliario para presupuestar. - Se presentan opciones de sillas para privados y open plan.	I	Contract	05-Abril
B.- Modificación de layout					
B1	05-Abril	El cliente solicita nueva modificación en el área de recepción, y espera. Se debe considerar un sillón 2 sillas y	P	Claudia Quintana	10-Abril

		una mesa de centro o lateral. • Se presentan muestras de pavimento, alfombra y chapa de cubiertas para privados. • Se deben presentar nuevas alternativas de sillas para sala de reunión.			
--	--	--	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir			
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.