

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Origin Energy				
PROYECTO	HABILITACION TERRITORIA PISO 13				
FECHA	Fecha 03-04-12	Inicio 10:00	Termino 11:00		
LUGAR	Isidora Goyenechea 3000 piso 13				
TIPO	Reunión de Obra				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Mariano Moreno 2. Angélica Prieto 3. Carlos Guevara				
ORIGIN ENERGY	1. Liam Smith				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos y Acuerdos con Cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE:

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos y Acuerdos con Cliente					
A1	03.04.12	Contract informa al cliente que existe un problema con el tablero eléctrico. No coincide el diagrama unilineal con lo que está ejecutado. Esto debe arreglarlo la Administración.	I	Administración Isidora 3000	
A2	03.04.12	Se le enviará al cliente el adicional correspondiente a la puerta protex, ya que al cambiarla de ubicación hay que fabricar otra.	I	Contract	
A3	03.04.12	Contract informa que al invertir la puerta protex de acceso, queda un hoyo en el suelo por el quicio de la puerta. Contract presentará una solución, la cual no podrá ser taparlo con un pedazo del porcelanato existente. Puesto que no hay disponible	I	Contract	
A4	03.04.12	Contract propone realizar un tabique falso para colocar el citófono.	I	Contract	

A5	03.04.12	El cliente solicita se le envíen los valores de los electrodomésticos solicitados	I	Contract	
A6	03.04.12	Contract propondrá una solución en el cielo duro de la sala de reuniones para la instalación del telón para proyección	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.