

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Enaex			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Edificio Enaex			
FECHA	Fecha 08/05/12	Inicio 15:00	Termino 16:00	
LUGAR	Oficinas Enaex Renato Sanchez			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Quintana Carlos Guevara Pamela Palma Barbara Mac Cawley			
ENAEX	Francisco Baudrand Pablo Martinez Cristian Dominguez Cristian Ormeño			
GODELIUS	Cristián Ferrer Ivan Poblete			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de requerimientos para Comunicación, Datos, voz y electricidad
TEMAS A TRATAR	Alineamientos generales para abordar el Proyecto y presupuesto por parte de Godelius

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-					
A1	09/05	Godelius entrevistará a los encargados de TI de las empresas que se instalarán en Edificio ENAEX con el fin de cubrir los requerimientos de comunicación, datos, voz y electricidad y reflejarlas tanto en proyecto como presupuesto.	P	Godelius	A definir

		- TI Magotteaux – Informado a Contract por Leon Hennen Razón social: Microland Chile Ltda. Rut: 76.240.020-0 Dirección: Avda. Brasil 875 – of-707, Santiago. Web: www.microland.cl Contacto: Sr. Buddy Escobar C. Móvil: 9.6825152 - Contactar encargado de TI de Fepasa y Puerto Ventana.			
A2	09/05	Se fija un estándar para puestos de trabajo: 4 tomas de fuerza normal 2 tomas de RJ45 (datos) Esto deberá ser validado tanto por Fepasa, Puerto Ventana y Magotteaux en entrevista.	I	ENAEX	
A3	09/05	Se considera unificar los tableros electricos.	I	ENAEX	
A4	09/05	Se solicita a Contract contratar el Proyecto de Climatización para todo el Edificio. Esto es solicitado por Francisco Baudrand de ENAEX.	N	Contract Carlos Guevara	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA		Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.