

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FEPASA-PUERTO VENTANA			
PROYECTO	HABILITACION OFICINAS FEPASA-PUERTO VENTANA			
FECHA	Fecha 20-04-12	Inicio 10:30	Termino 11:40	
LUGAR	Oficinas Malaga 120, piso 5			
TIPO	Presentación Propuesta de Layout			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudia Quintana 2. Pamela Palma 3. Constanza Alarcón			
FEPASA	1. Jorge Concha			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Layout
TEMAS A TRATAR	A.- Presentación de lay-out.

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Revisión de lay-out.					
A1	20-abril	• Cliente expone que se solicitaron 2 versiones de lay-out una de 350 m2 y otra de 500 m2. • Establece como requerimiento que gerente general de Puerto Ventana debe tener un privado no menor a 14 m2, debe basarse en el nivel actual como mínimo, es decir, un living, una biblioteca y un escritorio con mueble de apoyo. • Solicita 2 salas de reuniones, una de 10 personas y otra de 16 personas. • 2 recepciones • 5 puestos para contabilidad, en privado grupal. • Actualmente 9-10 m2 Fepasa y 10 –	I	Jorge Concha	

		12 m2 Puerto Ventana, este es el nivel de privados. - Sala de servidor, tiene 3 racks, en 9 a 12 m2, más un puesto para un operador. - Dato que se entrega de archivadores: 150 por empresa.			
--	--	---	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR	Por definir			
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.