

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CLIENTE : Zweicom
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Rosario Norte 100 piso 5
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 31 de Mayo de 2012

En Santiago, 31 de Mayo de 2012, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el sr. Patricio Herrera en representación de **Zweicom**, el sr. Claudio Micin en representación de la **ITO** y los Arq. Angélica Prieto y Claudio Zúñiga, en representación de **Contract Chile**, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: _____

OBSERVACIONES:

De Poniente a Oriente .

OF. 1: Reparar y pintar muro tras puerta. Ajustar
 puerta (por con alfombra abajo). Reparar estufa
 puerta (por donde está la manilla) por dentro.
 Desmantelar palmetas cielo. Tapar orificios de
 fijación de cortinas. Escritorio picado en canto.
 Mueble apoyo escritorio interior con detalle de
 tornillo (25 puerta al lado capbaza). Mejorar
 pasaporte de palmetas alfombra con antepecho (poniente)
 Mejorar sellos de silicona en aluminio de ventaniles.
 Mejorar sellos de silicona en tabique de cristal.

Por Contract
 Nombre: Angélica Prieto

Por Zweicom
 Nombre: Patricio Herrera

Por la ITO
 Nombre: Claudio Micin

Limpiar pulmetas alfombra. Cortina desilicottada/regularlas

OF. 2

Mejorar pintura alrededor de termotato. Mejorar pint pulmetas esquina N-P. Mejorar sellos de guardapolvo. Ajustar puertas de mueble travero. Limpieza de marco AL de fahigue. Ajustar cerrre de puerta. Ajustar tecla de interruptor. Ajustar perfil AL al en antepetto al costado de escritorio (temate) Limpiar cortina.

SALA REUNIONES

Tapa interruptor rayada. Reparar perfil en encuentro de antepetto con mancha. Mejorar sello en cristal de pizarra, desmanchar de pintura. Al fahigue queda corte en encuentro c/marco puerta. Sacar formilo en guardapolvo.

OF. 3

Fachape en antepetto enderezar/esta rayado. Abertum en encuentro de alfombra /marco. Silla creativa apoya brazo rayado. Perfil de cristal c/paya en AL. Escritorio c/detalles en cantos. Pizarra c/pintura. Detalle en puerta amika. Facha sello en al de cristal (cambio)

OF. 4

Paya antepa de interruptor. Bujos de pizarra con mancha de pintura. Detalle de piquete en difusor Abertura de alfombra de en marco puerta. Mejorar sello en marco AL. superbor entahigue de cristal. Mancha en muro bajo termotato.

SALA REUNIONES 5 P.

Puerta y marco rayado y picado. Ajustar pulmetas de alfombra en esquina NO. Clavo en marco puerta abajo difusor absuelto.

Por Contract
Nombre: Angélica Prieto

Por Zweicom
Nombre: Patricio Herrera

Por la ITO
Nombre: Claudio Micin

Sala Reuniones Informal

Mejorar encauentro de palmetas de alfombra esquina NO. Mejorar sello en pizarra. Mejorar terminación en zócalo entre enchufes. Enchufes interruptor. Cambiar piston sillones. Falta axo en zócalo. Pata de mesa redonda picada. Detalle de abollón en muro al lado pizarra. Difusor con piquete OPEN PLAN 3 (al lado NOC)

Reparar terminación interruptor termómetro. cubierta n=4 (de va br) Bayada. Falta axo en cubierta pegada al muro. Desmontar muro al lado de la pizarra. Falta muebles al lado ventanal. Alinear muebles. Desmontar alfombra esquina muro al lado ~~es abierta~~ q mira al muro. ~~Falta~~ No se pueden pasar cables por ahí (hacer perforación)

SALA NOC

Alinear y mejorar terminación al rededor de enchufes y cajas en muro de tv's. Mejorar encauentro de alfombra en muro Norte (esta abierto) Puerta y marco con detalles (abollados). Mejorar sello en ventana a fact. Tapa de interruptor pegado. Falta alineación entre alfombra y parquet. Puerta en closet con detalle.

BODEGA:

Detalles en muro. Sprinkler atvaco. Cambiar o desmontar palmetas hielo. Detalle en mueble (falta tapa tornillo, picado, etc.)

OPEN PLAN 2

Mejorar terminación de pintura bajo termómetro. Alinear puertas en mueble de apoyo tras recep. y falta tapa tornillo. Alinear y corregir orientación de difusores de clima en hielo duro. 2 cubiertas picadas. 1 pantalla de cristal ~~no~~ está alineada (la + pegada a recep.)

Por Contract
Nombre: Angelica Prieto

Por Zweicom
Nombre: Patricio Herrera

Por la ITO
Nombre: Claudio Micin

Recepción:

Mueble recep. picado en canto arriba. ^{y mala terminación en cielo} Depurar sello. de grava de polvo en muro poniente. Depurar terminación de pintura alrededor de termómetro. Reparar mueble apoyo tras recep. y encastrar en canto de mueble recep.

OPEN PLAN 1

1. La cubierta
por cerca de
la recep.

Pantalla de cristal en cubierta picada en canto.

Cubierta de distinto color. ~~Por~~

Puerta a baño manotada y picada. Alinear difusora de clima en cielo duro. Mueble apoyo ~~MANOTADA~~ ~~separar~~ c/ Kitchenette male modular.

Mueble apoyo bajo poniente cubierta con cortes y ^{zalo} picado (atras). ~~KITCHENETTE~~ → ^{alfombra} palmetas al entrar de distinto color.

Falta frasco en porcelanato área acceso. Disimular parete bajo termómetro. Apretar termómetros y reparar abertura superior de caja.

Interruptores manotados con pintura.

Falta sello en tanque cristal abajo mueble g1 separar c/open plan. Falta porcelanato en esquina de ventanal poniente. Falta cajas eléctricas y pluma. Poner temate en canto

de tepis de mueble de coque. Falta vertical en dorset mueble coque. Extractor de aireuelto. Cubierta de granito manotada. Vertical

de mueble quebrado en mueble coque abajo lava platos. Ajustar grifería lava platos. ~~Falta~~ ~~cubierta~~ con porcelanato y alfombra. → Reparar

Fijación de llave a mueble, esta quebrada en planete.

UNION

Cubierta picada. Desmanchar muro. Mueble colgante

Por Contract
Nombre: Angélica Prieto

Por Zweicom
Nombre: Patricio Herrera

Por la ITO
Nombre: Claudio Micin

arriba de impresora y detalles / Reentpar cenega mueble w hante
BAÑOS 1 (al lado recep) .

Puerta y marco manetado y pagado. Faltz hz
(picado en canto superior. Manilla suelta. Faltz
cubierta. Palmete al pombn acceso manetado.

PHONE BOX

Desmanetter muro. Palmete cielo manetado
Mejorar encuentro de palmetas de al pombn
(al llegar a r6culo abajo cubierta y al lado
de guard de polvo.)

Por Contract
Nombre: Ang6lica Prieto

Por Zweicom
Nombre: Patricio Herrera

Por la ITO
Nombre: Claudio Micin


general.


Cielos: palmeta de ajuste / limpieza etc.


Sellos en guardapolvos y aluminio de antipetto.

Ajustar cortinas.

Regular cierras de puerta.


Por Contract
Nombre: Angélica Prieto


Por Zweicom
Nombre: Patricio Herrera


Por la ITO
Nombre: Claudio Micin