

- El cliente solicita que el tabique divisiones de oficinas 5 y 6 sea de cristal de piso a cielo. La canalización eléctrica irá por canaletas metálicas a piso.
- El cliente solicita que de la el escritorio para reutilizado de la oficina 4, se cambie por la of 9 (se enroquen). se dará el visto bueno definitivo una vez que los escritorios lleguen a obra.
- El cliente solicita que la mesa de reuniones 8 p en mesa reuniones 1 caja + canalización extra Canalización + caja en of. de qte. gral
- En sala reuniones 4 p (of. 3) 1 caja + canalización.
- En of. 10 y 9 se solicita 1 punto de Red adicional. Por canalización El cableado quedará pendiente a confirmación de tipo de cable y si lo provee Intel.
- El cliente solicita 4 puesto de trabajo en sala de servidor. Solo considerar 1 emp enchufe 1 voz / 1 dato. No el mobiliario.
- Se aprueba propuesta de muebles de cocina.
- Se le enviará una propuesta menor al cliente del mueble del TDA.
- El mobiliario Esp. 1 debe ir todas la puertas con llave, la Il M. Esp. 3 va con llave entero menos las puertas grandes. M. Esp. 4 sin llave M. Esp. 6 considerar llave (en todas las puertas)

- El cliente aprueba Adicional N°1, por lo tanto si se debe considerar VGA en sala de terminos 2 y 3.
- la elección de porcelanato quedará pendiente para la próxima reunión de obra, que se traerán las otras muestras (alfombrin, laminat, etc.)

Francisca Nünig

Loreto Chaves

Claudio Vaz

Gustavo Soto

Daniel Torres

Angélica Prieto

(en todas las puertas)