

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente TSOFT
 Obra Habitación piso 4, of 403, Ed. Lyon.
 Superficie (M2) 130 mts2

Inicio
 Término
 Plazo

04/04/2012 Coordinadora Comercial
 05/06/2012 Arquitecto Proyectista
 65 días Director de Obra

Claudia Mora
 Daniela Torres
 Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

	Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB	Responsable	Proveedor
1	3. Final	21/06/12	1. Recepción	Zocalo manchado	5. Pinturas	Pintura en zocalo atrás del mueble de recepción.	3. Otro	Aprobado			
2	3. Final	21/06/12	1. Recepción	Muro trasero	5. Pinturas	Pintura muro trasero recepción completo.	3. Otro	Aprobado			
3	3. Final	21/06/12	1. Recepción	Sillones rojos	7. Muebles	Cambio de sillas recepción por originales presupuestadas.	3. Otro	Aprobado			
4	3. Final	21/06/12	10. Sala Datos/Servidor	Puerta gris	2. Marcos y Puertas	Adelgazar puerta registro escalerilla para que abra la puerta del TDA.	3. Otro	Aprobado			
5	3. Final	21/06/12	10. Sala Datos/Servidor	Puertas con ventanas	2. Marcos y Puertas	Ajustar puertas del servidor.	3. Otro	Aprobado			
6	3. Final	21/06/12	5. Baños	Tope de puerta	8. Otro	Agregar tope de puerta en puerta acceso baños.	3. Otro	Aprobado			
7	3. Final	21/06/12	5. Baños	Muro manchado	5. Pinturas	Repaso de pintura muro izquierdo acceso baños.	3. Otro	Aprobado			
8	3. Final	21/06/12	5. Baños	Perchas	8. Otro	Aseo de perchas en los baños.	3. Otro	Aprobado			
9	3. Final	21/06/12	6. Cocina/kitchenette	Tiradores	8. Otro	Aseo en tiradores muebles cocina. (manchas de pintura)	3. Otro	Aprobado			
10	3. Final	21/06/12	2. Privado	Gerencia	5. Pinturas	Gotas café en muro lado norte, pintarlo completo.	3. Otro	Aprobado			
11	3. Final	21/06/12	2. Privado	Gerencia	5. Pinturas	Piquete en muro sur a la altura de la puerta mas o menos.	3. Otro	Aprobado			
12	3. Final	21/06/12	2. Privado	Gerencia	8. Otro	Aseo en marco de aluminio de muro cortina, esta manchado con pintura.	3. Otro	Aprobado			
13	3. Final	21/06/12	2. Privado	Gerencia, exterior	8. Otro	Limpieza y marco de aluminio.	3. Otro	Aprobado			
14	3. Final	21/06/12	2. Privado	Gerencia, exterior	2. Marcos y Puertas	Piquete o mancha puerta en esquina inferior.	3. Otro	Aprobado			
15	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Grande	2. Marcos y Puertas	Retocar canto de puerta en parte inferior.	3. Otro	Aprobado			
16	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Grande	5. Pinturas	Repaso de pintura en en zocalo de lado sur, esta manchado.	3. Otro	Aprobado			
17	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	2. Marcos y Puertas	Retoque de pintura en canto de marco puerta por lado exterior.	3. Otro	Aprobado			
18	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Pintura de muro poniente completo.	3. Otro	Aprobado			
19	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	7. Muebles	Piquetes en puerta de mueble especial aereo.	3. Otro	Aprobado			
20	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	7. Muebles	Piquete en repisa y zocalo mueble especial aereo.	3. Otro	Aprobado			
21	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Pintar pilar en area superior al lado del mueble especial.	3. Otro	Aprobado			
22	3. Final	21/06/12	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Limpieza de gota blanca en muro oriente al aldo del mueble especial.	3. Otro	Aprobado			
23	3. Final	21/06/12	2. Privado	Administración	2. Marcos y Puertas	Repaso canto del marco de la puerta.	3. Otro	Aprobado			

24	3. Final	21/06/12	2. Privado	Administración	8. Otro	Limpieza unión perfil L, con marco de aluminio (del muro cortina).	3. Otro	Aprobado			
25	3. Final	21/06/12	2. Privado	Administración	5. Pinturas	Pintura de cenefa, tiene manchas.	3. Otro	Aprobado			
26	3. Final	21/06/12	3. Open Plan	Aseo	8. Otro	Aseo puerta superior mueble especial en esquina.	3. Otro	Aprobado			
27	3. Final	21/06/12	3. Open Plan	Mueble especial	7. Muebles	Mejoria del tapacanto en puerta izquierda aerea del mueble poniente.	3. Otro	Aprobado			
28	3. Final	21/06/12	3. Open Plan	Mueble especial	7. Muebles	Ajustar puertas inferiores de muebles especiales.	3. Otro	Aprobado			
29	3. Final	21/06/12	3. Open Plan	Pilar rojo	5. Pinturas	Retoque de pintura en pilar rojo.	3. Otro	Aprobado			
30	3. Final	21/06/12	3. Open Plan	Mueble especial	7. Muebles	Tapacanto malo, tiene piquetes en los 2 muebles.	3. Otro	Aprobado			
31	3. Final	21/06/12	3. Open Plan	Aseo	8. Otro	Limpieza, en pequeña mancha en muro donde se proyectara.	3. Otro	Aprobado			