

INFORME DE REUNIÓN

Nº3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Magotteaux			
PROYECTO	Habilitación Oficinas Magotteaux			
FECHA	Fecha 26/06/12	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Oficinas Contract Chile			
TIPO				
ASISTENTES				
CONTRACT	Veronica Suarez Mariano Moreno Barbara Mac Cawley			
ENAEX	León Hennen Angelica Peñailillo			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisión de Nuevo Presupuesto Y Carta Gantt
TEMAS A TRATAR	

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-					
A1	26/06	○ Se hará Visita a proveedores de Muebles Bash y De panel	P	Contract y Magotteaux	29/06/12
A2	26/06	○ Definir color de cubierta para TODOS los muebles. ○ 1.-Rovere Fiume 1462 ○ 2.- Zebra Ebano 1466	P	Magotteaux	29/06/12
A3	26/06	○ NO se optará por cableado Systimax	I	Magotteaux	
A4	26/06	○ Definir si se optará por control de Asistencia	P	Magotteaux	29/06/12
A5	26/06	○ Alfombra Definida: Street Life y City Walk color Blue Line	I	Magotteaux	

A6	26/06	○ Ver opciones de sillas de espera	P	Contract Mariano Moreno	29/06/12
A7	26/06	○ Cambiar a mesa para 5 personas en Kitchenette.	P	Contract Mariano Moreno	29/06/12
A8	26/06	○ Se explica Carta Gantt y se da fecha de firma de contrato, OC y anticipo el día 13 de Julio de 2012 como tope para poder terminar obras el 19 de Octubre de 2012	I	Contract	
A9	26/06	○ Se estipula que fecha fija posible de Visitas de obra será los días Martes a las 9:00	I	Contract y Magotteaux	
A10	26/06	○ Magotteaux revisará Contrato enviado la semana pasada por mail para efectuar observaciones para poder ser firmado el día 13 de Julio.	P	Magotteaux	04/07/12

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	29/06/12	Inicio: 10:00	Termino: 11:30	Duración:
LUGAR	Showroom Bash (Nueva Costanera 4067)			
TIPO	Visitas Muebles			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.