

## INFORME DE REUNIÓN

Nº8

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                             |              |               |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | MAZARS                                                                      |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS                                          |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 17-07-12                                                              | Inicio 09:00 | Termino 10:00 |  |
| LUGAR      | Ed. Las Artes, piso 3, of 301                                               |              |               |  |
| TIPO       | Reunión de Obra N°2                                                         |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                             |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Arq. Claudia Mora<br>2. Arq. Mauricio Garrido<br>3. Capataz Boris Lleufo |              |               |  |
| MAZARS     | 1. Damien de la Panouse                                                     |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| OBJETIVOS GENERALES | Reunión de obra N°2        |
| TEMAS A TRATAR      | A.- Recorrer la obra       |
|                     | B.- Definiciones generales |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N      RESUELTO: R      PENDIENTE: P      INFORMATIVO: I      PERMANENTE: PER

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                       | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                             | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| A.- Recorrer la obra       |                |                                                     |        |             |               |
| A1                         | 17-Jul         | o Se recorre la obra, estamos bien con carta Gantt. | I      | Contract    |               |
| B.- Definiciones generales |                |                                                     |        |             |               |
| B1                         | 17-Jul         | o No hay definiciones que ver aun.                  | I      | Contract    |               |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                                  |               |                |                 |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| FECHA      | 23-07-12                                         | Inicio: 19:00 | Termino: 20:00 | Duración: 1hora |
| LUGAR      | Ed. Las Artes, piso 3 of. 301                    |               |                |                 |
| TIPO       | Reunión de obra N°3                              |               |                |                 |
| TABLA      |                                                  |               |                |                 |
| ASISTENTES |                                                  |               |                |                 |
| CONTRACT   | Claudia Mora – Daniela Torres – Mauricio Garrido |               |                |                 |
| CLIENTE    | Damien de la Panouse                             |               |                |                 |
|            |                                                  |               |                |                 |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*