

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Hays Recruiting Experts Worldwide
 Obra Av. Cerro El Plomo 5630 Piso 17
 Superficie (M2) 433 mts2

Inicio
 Término
 Plazo

14-05-2012 Coordinadora Comercial
 31-07-2012 Arquitecto Proyectista
 76 Dias Director de Obra

Ignacia Barros
 Mariano Moreno
 Mauricio Garrido

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	01-08-12	1. Recepción	Puerta de acceso	2. Marcos y Puertas	Poner gotas de silicona en manilla de puerta de acceso.	2. Adicional			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	1. Recepción	Puerta de acceso	2. Marcos y Puertas	Poner tornillo en quicio de puerta	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	0. General	Exterior acceso	5. Pinturas	Pintar muro lateral acceso exterior a oficina	2. Adicional			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	1. Recepción	Puerta de acceso	2. Marcos y Puertas	Mejora terminacion de sello en perimetro de la puerta de acceso.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	1. Recepción	Puertas de TDA	8. Otro	Limpieza de puertas de TDA	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	1. Recepción	Palmeta de cielo	1. Obras Civiles	Cambiar palmeta de cielo manchada en recepcion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	1. Recepción	Mueble de recepcionistas	7. Muebles	Realizar terminaciones del mueble de recepcion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	1. Recepción	Cielo Duro	8. Otro	Limpieza de pintura en contornos de dicroicos de cielo duro	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	02-08-12	1. Recepción	Muro lateral recepcion	5. Pinturas	Desmanchar muro	1. Pendiente			Mauricio Garrido	14-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Cortinas de Sala de reunion 12P	8. Otro	Se debe realizar cambio de 2 paños de cortinas	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	0. General	Juntas de aluminio	4. Revestimientos	Se deben instalar perfiles en uniones de bandeja perimetral de la oficina	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Guardapolvos sala de reunion	1. Obras Civiles	Limpieza en guardapolvos de sala de reunion	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Pavimentos	1. Obras Civiles	Eliminar exeso de frague en pavimento	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Bases de mesa de reunion	7. Muebles	Realizar reparacion de chapa saltada en primera base en la mesa de sala de reunion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Muro de telon	5. Pinturas	Desmanchar muro en sala de reunion area telon.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Contro de telon	6. Instalaciones	Instalara contro de telon entre interruptor y termostato.	2. Adicional			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	muebles de guardado	8. Otro	Limpieza en cubierta de muebles de guardado.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	sellos de cristal	3. Cristales	Eliminar exeso de silicona en uniones de cristales.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	sellos de cristal	3. Cristales	Repasar sello de cristal en union con muro por ambos lados int. y ext. hacia el pasillo.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	11 Otras	Pasillo ext sala de reunion	5. Pinturas	Desmanchar muro de pasillo	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Sala 10p	6. Instalaciones	Subir tapa de enchufes.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Sala 10p	7. Muebles	Nivelar cubierta de mesa de sala de reunion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Sala 10p	8. Otro	Desmanchar muros en sala de reunion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	

2. Provisoria	01-08-12	11 Otras	Pasillo ext sala de reunion	4. Revestimientos	Alargar guardapolvos en 3 puntos del pasillo	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	2. Privado	Privado MNorambuena.	4. Revestimientos	Alargar guardapolvo en llegada a ventana.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	2. Privado	Privado MNorambuena.	5. Pinturas	Desmanchar muro en martillo	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	2. Privado	Privado MNorambuena.	5. Pinturas	Desmanchar muros	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	11 Otras	Area Administracion	5. Pinturas	Desmanchar pilares	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	12 Otras	Area Administracion	7. Muebles	Ajustar mueble de impresoras	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	2. Privado	Privado G. Righi	7. Muebles	Nivelar cubierta de mesa de reunion.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	2. Privado	Privado G. Righi	5. Pinturas	Pintar cielo en contorno de instalacion de cortinas.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	2. Privado	Privado G. Righi	5. Pinturas	Reparar saltadura en pintura de la puerta	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	3. Open Plan	Mueble open plan	7. Muebles	Limpiar cajonera de primer puesto de trabajo	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	3. Open Plan	Muro open plan	5. Pinturas	Desmanchar muros en area de impresion	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	3. Open Plan	Pavimentos	4. Revestimientos	Eliminar exeso de frague en pavimento area bajo cajoneras	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	3. Open Plan	Sector 2	7. Muebles	Cuadrar cajonera	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	3. Open Plan	Sector 2	7. Muebles	Cambiar cubierta de 1 puesto de trabajo en open plan.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	3. Open Plan	Sector 2	5. Pinturas	Desmanchar muro de color fondo de opne plan.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	6. Cocina/ kitchenette	Kitchenette	1. Obras Civiles	Correr topes de puertas corredera	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	6. Cocina/ kitchenette	Kitchenette	7. Muebles	Cambiar cubierta de kitchenette	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	6. Cocina/ kitchenette	Kitchenette	5. Pinturas	Desmanchar muro de color .	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	02-08-12	6. Cocina/ kitchenette	Kitchenette	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura en exterior de rieles	1. Pendiente			Mauricio Garrido	14-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	8. Bodega	muros	5. Pinturas	Desmanchar muro	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	5. Baños	Pasillo Baños existentes	1. Obras Civiles	Fraguar union de pavimentos acceso baños	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	5. Baños	Baños existentes	6. Instalaciones	Destapar lavamanos	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	5. Baños	Baños existentes	4. Revestimientos	Desmanchar palmeta de cielo	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	5. Baños	Baños existentes	5. Pinturas	Mejorar terminacion de pintura de muros en pasillo de baños existentes	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	02-08-12	5. Baños	Baños existentes	5. Pinturas	Instalar pl en palmeta central de cielo de pasillo de baños existentes.	2. Adicional			Mauricio Garrido	14-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	5. Baños	Baños existentes	1. Obras Civiles	Sellar cubierta de lavamanos de baños	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	6. Cocina/ kitchenette	Kitchenette existente	5. Pinturas	Desmanchar muro	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	

2. Provisoria	01-08-12	6. Cocina/ kitchenette existente	Kitchenette existente	1. Obras Civiles	Sellar cubierta de lavaplatos llegada a muro	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	6. Cocina/ kitchenette existente	Kitchenette existente	1. Obras Civiles	Sellar laterales de mueble bajo.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	0. General	Limpieza de puertas	8. Otro	Realizar limpieza de todas las puertas de la oficina.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 1	2. Marcos y Puertas	Poner sellos en puertas	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 2	2. Marcos y Puertas	Poner sellos en puertas	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 3	5. Pinturas	Desmanchar muro	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 3	2. Marcos y Puertas	Poner sellos en puertas	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 4	8. Otro	Desmanchar palmeta de cielo	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 4	8. Otro	Desmanchar palmeta de cielo	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 5	5. Pinturas	Desmanchar muro	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 5	5. Pinturas	Pintar puerta rayada.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	02-08-12	4. Sala Reuniones	Salas de Entrevista 6	7. Muebles	Cambiar una silla de sala de entrevista	1. Pendiente			Mauricio Garrido	14-08-12	
2. Provisoria	01-08-12	5. Baños	Baño de visita	6. Instalaciones	Falta embellecedor de boca llave	1. Pendiente			Mauricio Garrido	13-08-12	
2. Provisoria	02-08-12	11 Otras	Pasillo	8. Otro	Limpiar perfiles de cielo en pasillo de salas de entrevista	1. Pendiente			Mauricio Garrido	14-08-12	
2. Provisoria	03-08-12	11 Otras	Pasillo	6. Instalaciones	Subir tapa de enchufes.	1. Pendiente			Mauricio Garrido	15-08-12	