

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	NATIONAL INSTRUMENTS			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO LAS ARTES			
FECHA	Fecha 03-07-12			
LUGAR				
TIPO	Reunión 1 / Requerimiento			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Constanza Alarcon			
NATIONAL INSTRUMENT	1. Monica Reda			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantamiento de requerimientos
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimiento

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimiento					
A1	28-Junio	Cliente solicita que participemos en licitación para edificio Las Artes. Adjunta planimetría y bases.	I	Cliente	28-Junio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.