

Redactada por: Carolina Capouyá

K+N MINUTA 05

FECHA 30/07/12

LUGAR Edif. Mapfre, piso 13

CLIENTE Kuehne + Nagel

OBRA Nuevas oficinas, Edif. Mapfre, piso 13

Empresa	Email	Integrantes
Kuehne + Nagel	ernesto.jara@kuehne-nagel.com.	Ernesto Jara
Contract	ccapouya@contract.com.uy	Carolina Capouyá
Contract	gcarpena@contract.com.uy	Gabriel Cárpene
Contract	gbalsamo@contract.com.uy	Gabriel Bálsamo

TEMA	DEFINIDO
Muebles especiales	Se aprobaron los muebles del coffee y del copy area. En recepción se debe ocultar la visión del visitante hacia el escritorio de la recepcionista. Ubicar el mueble naciendo de la columna para generar más espacio a la entrada. Evaluar posibilidad de generar una buzonería en el cristal de recepción que da hacia el open office.
Adicional IIIa	Se aprobó y firmaron 2 copias.
Definiciones en obra	<u>Vinilos</u> : Diseño de bastones con algunos azules, centrado de 1,50 de ancho Mas cerrado en pared de recepción, cocina y paredes de supervisores Más abiertos en gerencia general, sala de reuniones grande y puerta de sala de reuniones chica Mas abierto en puerta principal (automática) pero sin bastones azules <u>Ubicación pantalla motorizada en sala de reuniones grande</u> : perpendicular a la pared opuesta al acceso – proyector existente Proyector marca View Sonic modelo PJD5122 <u>Ubicación de LCD en sala de reuniones chica</u> : Sobre el tabique medianero con la escalera <u>Gerencia General</u> : Desplazar cristal hacia el eje del parante de la ventana de fachada. Se deberá verificar con los técnicos del aire acondicionado la factibilidad de desplazar el equipo en el privado para lograr esta solución.

TEMA	NOTAS	TAREA	ASIGNADO	FECHA LÍMITE
Mueble recepción		Realizar las modificaciones solicitadas.	Gabriel Cárpene	Fines de la semana del 06/08/12
Buzonería		Evaluar la factibilidad de perforar el cristal y su resultado estético.	Gabriel Cárpene / Gabriel Bálsamo	Fines de la semana del 06/08/12

Redactada por: Carolina Capouyá

K+N MINUTA 05

Corrimiento de equipo de aire acondicionado en Gerencia General		Verificar su factibilidad.	Gabriel Bálsamo	Transcurso de la semana del 30/07/12
Vinilos		Diseñar.	Gabriel Cárpene	Fines de la semana del 06/08/12
Proyector sala de reuniones		Definir y coordinar su ubicación en cielorraso.	Gabriel Bálsamo	Transcurso de la semana del 30/07/12
Mamparas divisorias en islas		Averiguar con Tecnomadera que colores hay disponibles y que plazo de entrega tienen	Carolina Capouyá	Transcurso de la semana del 30/07/12

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.