

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 6

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	RECSA CHILE			
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO SANTIAGO CENTRO			
FECHA	Fecha 28-08-12	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Huérfanos 812. Entrepiso			
TIPO	Reunión 6 / Presentación de Presupuesto.			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga / Gerente de Célula 2. Ignacia Barros / Coordinadora Comercial			
RECSA	1. Sr. Cristian Valdivia / Gerente de Administración y Finanzas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Presentación de Presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Presentación de Presupuesto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Presentación de Presupuesto					
A1	28-Ago	Se realiza presentación de presupuesto para ambos edificios. Ppta económica Huérfanos: Se presentan dos presupuestos. -Versión media : 16,3 UFxm2 -Versión alta: 18,16 UFxm2 Ppta económica Estado: Se presentan tres presupuestos. -Versión baja: 16,17 UF -Versión media : 18,5 UFxm2 -Versión alta: 21,57 UFxm2	I	Contract	28-Ago

A2	28-Ago	<u>Presupuesto Huérfanos 412:</u> - Ventanas: El cliente solicita cotizar cambio de ventanas para edificio de Huérfanos. - Clima: El cliente solicita cotizar equipos de clima nuevos para planta de call center. - Logo corporativo: El cliente solicita cotizar logo para la recepción de Huérfanos. - Aumento de Empalme: El cliente solicita realizar averiguaciones de factibilidad de aumento de Empalme.	N	Contract	07-Sep
A3	28-Ago	<u>Presupuesto Estado 369:</u> - Ventanas: El cliente solicita cotizar cambio de ventanas para edificio de Estado. - Clima: El cliente solicita cotizar equipos de clima nuevos los 4 pisos. - Recepción P1 : El cliente solicita cotizar remodelación de la recepción del piso 1. Considera lo siguiente_ - Pintura - Pavimento - Cielo - Iluminación - Muebles de recepción para 2p. - Logo de acceso - Reja de acceso - Caja escalera: El cliente solicita cotizar_ - Pintura de muros - Pintura de pasamanos - Gomas antideslizantes	N	Contract	07-Sep
A4	28-Ago	Fachada edificio: El cliente solicita cotizar mejora en fachada de Estado. Se debe realizar propuesta arquitectónica. Solicitar certificado de informaciones previas.	N	Contract	10-Sep

A5	28-Ago	<u>General</u> - Plazos de Ejecución. - El cliente solicita revisar propuesta de plazos de ejecución. Requiere una disminución. Se enviara propuesta. - Visitas a obras ejecutadas. - Se informa al cliente la opción de visitar obras ejecutadas para dimensionar relación uf xm2. de las versiones planteadas en los presupuestos.	N	Contract	28-Ago
----	--------	--	---	----------	--------

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03 de Septiembre	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Huérfanos 812			
TIPO	Revisión de propuesta			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristián Valdivia			
	Claudio Zuñiga			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.